

临夏市生产流通环节食品、医疗器械抽样 检验经费经费项目绩效评价报告

甘志深通达绩评字〔2023〕第011号

项目名称：临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、
医疗器械抽样检验经费项目

实施单位：临夏市市场监督管理局

委托单位：临夏市财政局

评价机构：甘肃志深通达项目管理咨询有限公司

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目实施部门概况	2
(二) 项目批复概况	3
(三) 项目实施情况	4
(四) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的及对象	5
(二) 绩效评价原则、方法	6
(三) 绩效评价标准及工作内容	8
(四) 评分标准	10
(五) 评价依据	10
三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论	11
(一) 项目绩效评价指标体系得分	11
(二) 评价结论	13
四、绩效分析	13
(一) 投入指标情况	13
(二) 产出指标情况	14
(三) 效益指标情况	15
(四) 满意度指标	16
五、存在的问题	17
(一) 项目绩效目标管理方面	17
(二) 绩效目标实现方面	18
六、建议	19
(一) 完善绩效设置与管理	19
(二) 促进绩效目标实现	19
(三) 规范项目管理	20
七、附件	20

甘肃志深通达项目管理咨询有限公司

Gansu Zhishen Tongda Project Management Consulting Co., Ltd

甘志深通达绩评字〔2023〕第011号

临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、 医疗器械抽样检验经费项目 绩效评价报告

临夏市财政局：

为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，全面推进预算绩效管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益。受贵单位委托，甘肃志深通达项目管理咨询有限公司组成绩效评价组，于2023年3月27日-5月30日，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，对临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费项目资金使用情况、项目实施情况开展了绩效评价工作。我们实施了包括抽查会计记录、项目资料、实地踏查、问卷调查、访谈等绩效评价工作必要的程序，从资金投入、拨付使用、资金管理、资金产出、资金效益、受益对象的知晓率和满意度等方面进行了本次绩效评价，

现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目实施部门概况

临夏市市场监督管理局主要职责是：负责市场综合监督管理；市场主体统一登记注册工作；组织指导市场监管综合执法工作；反垄断统一执法；监督管理市场秩序；宏观质量管理；产品质量安全监督管理；特种设备安全监督管理；食品安全监督管理；统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作；统一管理检验检测工作；统一管理、监督和综合协调认证认可工作；市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；药品、医疗器械和化妆品风险管理；组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检；贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策；完成市委、市政府和省、州市场监督管理局交办的其他任务。

内设办公室（机关党建办公室）、综合协调与应急管理股（加挂食安办）、非公有制经济组织党建工作办公室、财务审计股、法规监督股、行政许可与登记注册股、质量发展股、信用监督管理股、综合行政执法股（规范直销与打击传

销办公室)、网络交易监督管理股、产品质量安全监督管理股(安全抽检监测股)、食品生产安全监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、药品、化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、计量,标准,认证认可监督管理股、市场规范监督管理股、知识产权保护运用股(商标广告专利监管股)、价格监督检查股。(反垄断、反不正当竞争股)、消费者权益保护股(12315 投诉指挥中心)、临夏市市场监督管理局机关行政编制 102 名,军转编制 1 名,工勤编制 5 名。

(二) 项目批复概况

1. 项目名称: 临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费项目

2. 实施单位: 临夏市市场监督管理局

3. 实施内容: 完成食品监督抽检任务 373 批次, 市县级食用农产品监督抽检任务 373 批次, 市县餐饮服务食品监督抽检任务 347 批次。

4. 建设年限: 项目建设期 2022 年, 建设年限 1 年。

5. 预算总投资: 根据甘肃省临夏市财政局文件关于《下达 2022 年部门预算批复的通知》(临市财发〔2021〕184 号)2022 年临夏市市场监管局部门预算表批复, 临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费项目 2022 年预算批复 69.2 万元, 追加 10 万元, 总资金 79.2 万元。

6、资金来源: 市级财政资金 79.2 万元,

(三) 项目实施情况

项目资金到位和资金使用:该项目 2022 年共计拨款 79.2 万元,其中:预算 69.2 万元,追加 10 万元,截止评价日,市级财政资金到位 56.94 万元,22.26 万元资金未到位,该项目资金到位率较低。

项目资金管理:资金到账后,严格按照财政下达的指标和财务管理制度,做到专款专用,但未制定相关项目资金管理办法。

项目组织和项目管理情况:该项目严格按相关规定执行,招标手续齐全规范,但主管部门未对绩效目标进行监控期间的检查。

(四) 项目绩效目标

1、总体绩效目标

对照绩效目标各项任务,加强项目和资金的管理,确保资金使用合理合法,促进工作效率的提高。

2、具体绩效目标

(1) 产出指标:数量指标:完成食品监督抽检任务 373 批次;市县餐饮食品监督抽检任务 347 批次。

(2) 质量指标:不合格产品查处率达到合格。

(3) 时效指标:完成支出及时率 100%;完成支出及时率 100%

(4) 效益指标:促进经济发展;稳定了市场秩序,优化经商环境;完成抽检任务,确保食品安全。

(5) 满意度指标:服务群众满意度达到 100%;完成抽

检任务，确保食品安全达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的及对象

1. 绩效评价的目的

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈预算绩效管理工作规划〉的通知》（财预〔2012〕396号）等相关文件的要求开展此次绩效评价。财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循国家、临夏市预算绩效管理文件精神，对临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

（1）核实、了解临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费项目支出是否符合经批复的预算内容、履职定位、业务管理等相关要求，防止预算功能缺失。

（2）通过计算、分析、衡量临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费项目支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映整体支出资金实际使用和产出

情况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

(3) 通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关项目工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。

(4) 通过对项目支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果得应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 绩效评价的对象

本次绩效评价对象为临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费 79.2 万元。

(二) 绩效评价原则、方法

1. 绩效评价原则

(1) 中立原则

工作组尽可能地站在客观、中立地角度评价项目，根据项目内容、项目申报文本、绩效目标表等资料，以及与项目相关的合同、管理制度等，考察项目的产出、效果和影响力，最大可能的避免个人关注意识对项目的评价。

(2) 公平、公开、公正原则

从评价目标的设计，指标体系的设计、数据填报、复核、专家评议等环节，都保证评价过程的公开性、程序的规范性

和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

(3) 客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。工作组根据资料整理、填报基础表，由项目单位确认、盖章，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价结论。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价方法包括目标管理法、层次因素分析法、比较法、现场核查法、访谈及问卷调查法、成本效益分析法、专家评审法等评价方法。具体做法为定性指标和定量指标相结合，调研访谈、问卷调查及网络电子问卷调查、专家咨询审核相结合，现场核查与非现场分析相结合等方式开展绩效评价工作。

(1) 目标管理法。

目标管理法属于结果导向型的考评方法之一，以实际产出为基础，考评的重点是项目是否到达年初计划目标。主要评价项目是否设立目标，目标设置是否合理明确，设立目标是否完成及未完成原因分析。

(2) 成本效益分析法

成本效益分析法是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，是将一定时期内的支出所产生的效益与付出的成本进行比较分析评价的方法。在评价时，将一定时期内项目总成本与总效益进行对比分析。

(3) 比较法

通过对评价对象计划目标与实施效果、历史与当期情况、不同项目和地区同类项目支出情况进行比较，综合分析评价对象绩效目标的实现程度。

(4) 现场核查法。

评价组与被评价单位进行沟通，现场核查其财务情况、项目管理情况、成本情况和绩效情况等。

(5) 层次因素分析法

层次分析法是依照项目性质和要达到的总目标，将总目标分解为不同的组成因素，按各因素之间影响关系及隶属关系将各因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型。评价过程中，从最底层次指标依次权重顺序归纳总结，形成评价报告。

(6) 专家评议法

咨询相关专家意见,通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后,结合项目评价指标和标准,相关专家做出专业或经验判断,形成评价结论。

(7) 访谈及问卷调查法

通过对项目执行者、管理者访谈及受益对象发放问卷等方式，收集利益相关者感知信息，利用访谈分析及受益对象满意度评价项目总体情况。

(三) 绩效评价标准及工作内容

1. 绩效评价标准

本次评价采用了计划标准、定量标准及定性标准相结合

的方式，具体为：

(1) 计划标准：以项目实施过程中事先编制的实施方案、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

(2) 定量标准：在相关数据统计和资料整理核实的基础上，通过综合分析，按照资料的搜集、数据的整理和统计应用分析等三个步骤对标准值进行测定。

(3) 定性标准：根据绩效评价指标评分表各项指标概念与内涵，运用相应的评语确定财政扶贫资金支出后项目实施所获得的成绩和取得的效果，尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。

2. 绩效评价工作内容

(1) 设计绩效评价指标体系。通过充分沟通，进一步完善绩效评价指标体系，设计绩效评价调查问卷和相关统计表格。

(2) 根据绩效评价要求，通知相关单位提前做好绩效评价组织工作。

(3) 开展绩效评价现场工作。与各职能部门负责人及相关人员实施人座谈，收集相关资料，特别是预算项目支出的年度总结和自评报告。

(4) 查看各项目管理档案和相关财务会计资料。

(5) 根据各项目特点采取问卷调查等方式对项目的实施情况进行核实、取证。

(6) 评价小组就发现的问题与项目实施单位进行沟通确认。

(7) 资料整理分析，撰写报告。

(四) 评分标准

本次绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式。绩效评分总分设置基础分 100 分。根据不同评价准则、不同评价问题、评价指标的重要性，相应赋予不同分值，根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准按照阶梯、比率评分，最低得分为 0 分；根据《中华人民共和国财政部〈关于规范绩效评价结果等级划分标准〉的通知》（财预便〔2017〕44 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件精神，绩效评价结果等级划分为优、良、中、差四档，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。

绩效评价结果分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

(五) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理》的意见（中发〔2018〕34 号）
3. 《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预

(2019) 136 号)

4. 《关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知》
(财库〔2020〕5号)

5. 《关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》
(财预〔2020〕7号)

6. 财政部关于《印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》
(财预〔2020〕10号)

7. 中共甘肃省省委、甘肃省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》
(甘发〔2018〕32号)

8. 《临夏市预算绩效目标管理办法》

9. 《临夏市预算绩效运行监控管理办法》

10. 《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》

三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论

临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费项目绩效评价指标体系共从投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标、9 个二级指标和 18 个三级指标进行了全面评价，具体指标得分如下：

(一) 项目绩效评价指标体系得分

临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验

经费项目绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数	得分
投入和	资金投入	项目支出预算执行率	100%	2	2

管理指标 (10)	(4)	运行经费支出安排合理性	合理	2	2
	项目实施管理 (6)	项目负责人、实施部门	明确	2	2
		项目绩效目标	依据充分、明确、合理	2	1
		项目实施计划	有	2	2
产出指标 (50分)	数量指标 (16)	完成食品监督抽检任务 373 批次	373 批次	8	8
		市县餐饮食品监督抽检任务 347 批次	347 批次	8	8
	质量指标 (19)	完成前期各项手续	100%	5	5
		资金使用合格率	100%	5	5
		不合格产品查处率	100%	9	9
	时效指标 (15)	完成支出及时率	100%	7.5	7.5
项目整体完成率		100%	7.5	7.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (6)	促进经济发展	100%	6	6
	社会效益指标 (15)	稳定了市场秩序, 优化营商环境	良好	7.5	6.5
		完成抽检任务, 确保食品安全	良好	7.5	7.5

	可持续影响指标 (9)	保障人民群众饮食安全。	良好	9	7
满意度指标 (10分)	服务对象	服务群众满意度	100%	5	4
	满意度指标 (10)	群众政策知晓率	100%	5	3
合计				100	93

(二) 评价结论

通过对收集的相关数据和资料进行整理、汇总和分析结合现场核查情况，对临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费项目投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行客观评价，最终评分为 93 分，评价等级为：“优”。

项目绩效评价评分汇总表

项目	投入和管理指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
指标分	10	50	30	10	100
评价分值	9	50	27	7	93
得分率	90%	100%	90%	70%	93%

四、绩效分析

(一) 投入指标情况 (满分 10 分, 得分 9 分)

投入指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成, 分值为 10 分, 实际得分 9 分。各指标得分详细情况如下表所示:

1. 资金投入（满分 4 分，得分 4 分）

（1）项目支出预算执行率（满分 2 分，得分 2 分）

项目支出预算执行率实际得分分析：截止评价日，临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费项目支出预算执行率为 100%，根据评分标准，得 2 分。

（2）运行经费支出安排合理性（满分 2 分，得分 2 分）

运行经费支出安排合理性实际得分分析：截止评价日，该项目运行经费支出安排合理，根据评分标准，得 2 分。

2. 项目实施管理（满分 6 分，得分 5 分）

（1）项目负责人、实施部门（满分 2 分，得分 2 分）

项目负责人、实施部门实际得分分析：项目负责人、实施部门明确，根据评分标准，得 2 分。

（2）项目绩效目标（满分 2 分，得分 1 分）

项目绩效目标实际得分分析：项目绩效目标设置不合理，根据评分标准，得 1 分，扣 1 分。

（3）项目实施计划（满分 2 分，得分 2 分）

项目实施计划实际得分分析，有项目实施计划，根据评分标准，得 2 分。

（二）产出指标情况（满分 50 分，得分 50 分）

产出指标由 3 个二级指标和 7 个三级指标构成，分值为 50 分，实际得分 50 分。各指标得分详细情况如下表所示：

1. 数量指标（满分 16 分，得分 16 分）

（1）完成食品监督抽检任务（满分 8 分，得分 8 分）

完成食品监督抽检任务实际得分分析：完成食品监督抽

检任务 373 批次，根据评分标准，得 8 分。

(2) 市县餐饮食品监督抽检任务 347 批次（满分 8 分，得分 8 分）

市县餐饮食品监督抽检任务实际得分分析：完成市县餐饮食品监督抽检任务 347 批次，根据评分标准，得 8 分。

2. 质量指标（满分 19 分，得分 19 分）

(1) 完成前期各项手续（满分 5 分，得分 5 分）

完成前期各项手续实际得分分析：该项目已完成前期各项手续，根据评分标准，得 5 分。

(2) 资金使用合格率（满分 5 分，得分 5 分）

资金使用合格率实际得分分析：该项目资金使用合格率达到 100%，根据评分标准，得 5 分。

(3) 不合格产品查处率（满分 9 分，得分 9 分）

不合格产品查处率实际得分分析：该项目进行了不合格产品查，未发现不合格产品，据评分标准，得 4 分。

3. 时效指标（满分 15 分，得分 15 分）

(1) 完成支出及时率（满分 7.5 分，得分 7.5 分）

完成支出及时率实际得分分析：该项目到位资金已全部完成支出，支出及时率达到 100%，根据评分标准，得 7.5 分。

(2) 项目整体进度及时率（满分 7.5 分，得分 7.5 分）

项目整体进度及时率实际得分分析：该项目已完成，项目整体进度及时率达到 100%，根据评分标准，得 7.5 分。

（三）效益指标情况（满分 30 分，得分 27 分）

效益指标由 3 个二级指标和 4 个三级指标构成，分值为

30分，实际得分27分。各指得分详细情况如下表所示：

1. 经济效益指标（满分6分，得分6分）

（1）促进经济发展（满分6分，得分6分）

促进经济发展实际得分分析：该项目实施良好的促进经济发展，根据评分标准，得6分。

2. 社会效益指标（满分15分，得分14分）

（1）稳定了市场秩序，优化经商环境（满分7.5分，得分6.5分）

稳定了市场秩序，优化经商环境实际得分分析：该项目稳定市场秩序，优化经商环境效果不显著，根据评分标准，得扣1分，6.5分。

（2）完成抽检任务，确保食品安全（满分7.5分，得分7.5分）

完成抽检任务，确保食品安全实际得分分析：该项目已完成抽检任务，确保了食品安全，根据评分标准，得7.5分。

3. 可持续影响指标（满分9分，得分7分）

（1）保障人民群众饮食安全（满分9分，得分7分）

保障人民群众饮食安全实际得分分析：该项目一定程度保障人民群众饮食安全，但项目实施并不完全确保群众饮食安全，根据评分标准，得7分，扣2分。

（四）满意度指标（满分10分，得7分）

满意度指标由1个二级指标和2个三级指标构成，分值为10分，实际得分7分。各指得分详细情况如下表所示：

1. 服务对象满意度指标（满分10分，得分7分）

(1) 服务群众满意度（满分 5 分，得分 4 分）

服务群众满意度实际得分分析：受益群众满意度未达到 100%，根据评分标准，扣 1 分，得 4 分。

(2) 群众政策知晓率（满分 5 分，得分 3 分）

群众政策知晓率实际得分分析：群众政策知晓率未达到 100%，根据评分标准，扣 2 分，得 3 分。

五、存在的问题

通过评价发现，临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样检验经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）项目绩效目标管理方面

1. 绩效目标设置不合理

经核查，存在项目绩效目标设置不完善的情况，未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》相关要求设置绩效目标。主要表现在以下三个方面：

(1) 绩效目标申报表未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条设置成本类指标，无法反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标等二级指标，分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。

(2) 未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条结合项目实际情况对设定指标进行细化量化。应科学分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务内容，分析投入资源、质

量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标。

(3) 未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十三条相关规定进行合理设置指标值以及对指标进一步细化说明。个别指标科学性欠缺，与项目的实际情况不相符，产出质量指标、经济效益指标设置不合理，目标制定与实际不相符，以及三级明细指标需进一步细化说明。

2. 项目主管部门监管责任落实不到位

经核查，项目主管部门监管责任落实不到位。未按照《临夏市预算绩效运行监控管理办法》第九条相关要求对绩效目标执行情况进行监控及监督检查。

该项目在实施过程中，未对绩效目标进行监控及监督检查，不能具体反映出项目绩效目标的完成情况，不能确保项目资金支付及时性、项目绩效目标执行情况，不能保障资金使用的合规性、安全性。

3. 项目绩效评价程序缺失

未按照《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》第四章、第五章相关要求通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。

该项目未对预算绩效执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评并报送财政部门，没有对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况的偏离做出分析，研究并提出改进措施，不能确保绩效目标的有效执行。

(二) 绩效目标实现方面

一是效益方面存在社会效益和可持续影响指标未达到

预期。二是满意度方面存在群众满意度和政策知晓率未达标。

六、建议

为提高财政预算资金使用效益，保证财政资金的合法合规使用，更好的发挥财政资金的引导效应，针对存在的问题，建议如下：

（一）完善绩效设置与管理

科学、合理、全面设置项目绩效目标。对项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项目功能性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。

加强对项目实施全过程的绩效监管，形成完整的全过程绩效监控体系；落实绩效自评工作；项目主管单位对各项目实施时提交的预算及绩效目标进行严格审核把关，保障预算及绩效目标编制的准确性、合理性与完整性。

（二）促进绩效目标实现

一是严格按照项目绩效目标申报表资金的使用要求，对资金的用途、进度以及项目实施进度进行督查，确保资金用途的规范使用。二是密切关注项目绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标的同时，对项目资金执行情况以及项目实施过程按期进行监督检查，制定相应的资金管理办

法，使得项目资金发挥更大效益作用。三是积极广泛的进行社会调查，将调查结果运用到项目中，确保项目各关联方满意度达标。

（三）规范项目管理

一是规范项目资料整理，建立健全项目台账管理。有计划的对各类资料进行收集、整理、储存、传递与应用，提高工作人员对项目资料管理的认知水平，确保单位项目档案管理工作的合理化、规范化。二是加强项目的资金使用和财务管理，使资金使用更加规范。

七、附件

附件 1：项目绩效评价评分表

附件 2：评价单位资质

甘肃志深通达项目管理咨询有限公司（盖章）

二〇二三年七月十三日



临夏市市场监督管理局生产流通环节食品、医疗器械抽样

检验经费项目年度绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数	得分
投入和管理指标 (10)	资金投入 (4)	项目支出预算执行率	100%	2	2
		运行经费支出安排合理性	合理	2	2
	项目实施管理 (6)	项目负责人、实施部门	明确	2	2
		项目绩效目标	依据充分、明确、合理	2	1
		项目实施计划	有	2	2
产出指标 (50分)	数量指标 (16)	完成支出总额	100%	8	8
		抽检批次	100%	8	8
	质量指标 (19)	完成前期各项手续	100%	5	5
		资金使用合格率	100%	5	5
		项目完工率	100%	5	5
		不合格产品查处率	100%	4	4
时效指标	完成支出及时率	100%	7.5	7.5	

	(15)	项目整体完成率	100%	7.5	7.5
效益指标 (30分)	经济效益 指标(6)	促进经济发展	100%	6	6
	社会效益 指标(15)	稳定了市场秩序,优化经 商环境	良好	7.5	6.5
		完成抽检任务,确保食品 安全	良好	7.5	7.5
	可持续影 响指标(9)	保障人民群众饮食安全。	良好	9	7
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	服务群众满意度	100%	5	4
	标(10)	群众政策知晓率	100%	5	3
合计				100	93

